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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PITA EN EL PARQUE CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO DE ALMERÍA (PITA) – LOTE 2 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

1. Régimen jurídico del contrato. 

1.1.  El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada y se 
regirá por las cláusulas de este Pliego, por las Instrucciones Internas de Contratación 
del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), S.A. y, en lo no previsto en ellas, 
por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP), y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

1.2.  Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado, con respecto a la 
actividad objeto del contrato, al cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de 
agosto que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, y demás normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como al 
cumplimiento de las demás disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, y 
a las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo. 

1.3.  El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. 
Los contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos 
contratos. 

1.4.  En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquier otro documento 
contractual, prevalecerá en primer lugar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en segundo lugar el Pliego de Prescripciones Técnicas y en tercer lugar 
los anexos. 

1.5.  El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o 
normas de toda índole aprobadas por la Sociedad Parque Científico-Tecnológico de 
Almería (PITA), S.A. – en adelante PROMOTOR -, promotor de la actuación, que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la 
interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato, serán resueltas por el 
órgano competente en vía administrativa y, en su caso, ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

2. Objeto del contrato. 
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras 
o trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por el PROMOTOR, que se señalan 
en el anexo I, así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del 
mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los artículos 202 y 217 de la 
LCSP. 



 

Página 
  Pliego 14935-CD-6.03.02.02.- PITA-L2 

2

3. Presupuesto de licitación y precio del contrato. 

El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará como 
partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 
soportar el PROMOTOR. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como 
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones 
de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia el cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás 
disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de 
licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos 
en el porcentaje de Gastos Generales. 

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 
76 de la LCSP no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal 
circunstancia en el anexo I, motivándolo adecuadamente, donde igualmente se 
indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada. 

El precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, de conformidad con los 
artículos 77 a 82, y la Disposición Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se 
aplicará la fórmula o índices oficiales recogidas en el anexo I, donde igualmente se 
especificará si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sólo 
se modificará dicha circunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del 
contrato por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que 
figuran en el proyecto aprobado por el PROMOTOR, afectados por la correspondiente 
oferta económica realizada por el ofertante. 

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación 
de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de 
rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 de la LCSP. 

4. Existencia de crédito. 

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para 
el PROMOTOR del contrato a que se refiere el presente pliego. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en 
el anexo I del contrato el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. En caso 
afirmativo, el contrato se someterá a las disposiciones del Tratado de la Unión 
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las 
actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 
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mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el 
empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo 
y al Fondo de Cohesión. 

5. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, 
pudieran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzarán con el Acta de 
Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras. 

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar. 
6.1. Aptitud y Capacidad. 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 49 de la LCSP, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 
63 a 65 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren 
debidamente clasificadas. 

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará 
a lo dispuesto en los artículos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
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A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas 
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción 
del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que 
son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas 
en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las 
empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos. 

6.2. Solvencia. 

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica que se especifican 
en las cláusulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicará la 
documentación requerida para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido por 
el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP. 

Integración de la solvencia con medios externos.- Para acreditar la solvencia 
necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de 
esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el órgano de dirección de la 
empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia. La aportación 
del referido certificado tendrá la consideración de solvencia complementaria, no 
pudiéndose excluir de la que el empresario deba aportar como propia. En caso de que 
el referido certificado sea aceptado por el PROMOTOR, éstos podrán exigir en vía 
administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a 
lo que se comprometió con la empresa contratista. En este sentido, la presentación del 
certificado deberá contener la aceptación expresa de los efectos señalados en el 
artículo 1257.2 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia. 

b) En el anexo III-A podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la 
oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de 
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes 
para ello. A estos efectos en el citado anexo se indicará si estos compromisos, que se 
integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos 
previstos en el artículo 206, g) de la LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a 
lo señalado en el artículo 196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por el 
adjudicatario. 

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los casos adecuados según el tipo de obra, el PROMOTOR podrá exigir la 
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten 
que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de 
gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 69 y 70 de la LCSP. 

El PROMOTOR podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
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7. Perfil de contratante. 

En el perfil de contratante del PROMOTOR se publicará la adjudicación provisional y 
definitiva del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su 
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la LCSP. 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del portal indicado en el 
anexo I del presente pliego. 
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II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

8. Procedimiento de adjudicación. 

El contrato de obra se adjudicará mediante procedimiento abierto o restringido, según 
disponga el anexo I, conforme al artículo 122 de la LCSP. 

En el anexo I, también se establecerá la posibilidad de incluir variantes o mejoras sin 
repercusión económica sobre los elementos y condiciones establecidos en el anexo IV 
D, conforme al artículo 131 de la LCSP. 

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de 
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 124 de la 
LCSP. 

9. Presentación de las proposiciones. 

El PROMOTOR anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boletines 
oficiales de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, así como en el perfil de contratante 
del órgano de contratación. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, 
sin salvedad o reserva alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán, junto con la documentación preceptiva, dentro del 
plazo señalado en el anexo I, y en la recepción de la Sede Científica del PITA en la 
UAL, Campus de la Universidad de Almería, CP 04120 – La Cañada de San Urbano 
(ALMERÍA), de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/99, de 13 de Enero. 

En caso de entregar la proposición por correo, el licitador deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al PROMOTOR la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. 

A los efectos de la comunicación establecida en el párrafo anterior, el número de Fax 
al que deberán remitirse las comunicaciones es 950 21 43 25. 

La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin 
salvedad o reserva alguna. 
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Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación 

Las Entidades Mercantiles que hayan participado en un expediente de contratación 
iniciado por el PROMOTOR y como consecuencia, hayan presentado las escrituras 
públicas de constitución o modificación, así como las de apoderamiento, o copia 
compulsada de las mismas, podrán participar en los procesos de contratación que se 
convoquen en los seis meses siguientes, sin necesidad de volver a presentar aquellos 
documentos, salvo que hayan dejado de adecuarse a la realidad o se hayan sido 
retirados voluntariamente por la empresa concursante tras la adjudicación del 
concurso anterior. A tal efecto, al presentar la oferta, la empresa licitante indicará el 
número de expediente de contratación en el que hicieron entrega de la citada 
documentación. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plazo de seis meses se computará 
atendiendo a las fechas de la publicación de las convocatorias de los procedimientos 
de contratación. 

Transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación de la documentación 
aportada por los licitadores sin que se haya procedido a su recogida, el PROMOTOR 
podrá disponer su destrucción. 

Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social tendrán validez durante el plazo de seis meses a contar desde 
la fecha de expedición. Si hubieren caducado antes de la adjudicación del contrato el 
licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar una certificación actualizada. 

9.2. Forma de presentación de las proposiciones. 

a) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, según lo especificado 
en el anexo I, por procedimiento abierto, los licitadores deberán presentar tres sobres, 
firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados 
con los números 1,2 y 3. 

b) En aquellos casos en que el contrato se adjudique, según lo especificado en el 
anexo I por procedimiento restringido, los licitadores presentarán, dentro del plazo 
señalado en el anuncio, el sobre número 1, firmado y cerrado, de forma que se 
garantice el secreto de su contenido, con excepción de la garantía provisional. 

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en la cláusula 10.6, el órgano de 
contratación resolverá sobre la selección de los participantes e invitará por escrito a 
los candidatos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia 
invitación, los sobres señalados con los números 2 y 3, firmados y cerrados, de forma 
que se garantice el secreto de su contenido. 

c) Para ambos supuestos, cuando en el anexo VI-A se indique que sólo se utilizará 
como criterio de adjudicación el del precio más bajo, únicamente se presentarán los 
sobres 1 y 3. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. 
La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la 
correspondiente traducción oficial al castellano. 
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En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido 
siguiendo la numeración que se especifica en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3. 

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno 
de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del 
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de 
comunicaciones, así como el título del suministro y el número de expediente, e incluirá 
la documentación que a continuación se indica: 

9.2.1. Sobre nº 1. Título: Documentación acreditativa de los requisitos previos. 

Todos los documentos a incluir en este Sobre nº1, y que se relacionan a continuación, 
podrán aportarse mediante copias simples, a excepción de aquellos documentos que 
acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser en todo caso 
originales. La PROPIEDAD se reserva el derecho a solicitar, en cualquier momento de 
la licitación, la presentación de los originales que correspondientes las copias 
presentadas. 

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, 
cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y 
solvencia en los términos previstos en el artículo 48 de la LCSP, debiendo indicar en 
documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje 
de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de 
constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar 
la plena representación de todos ante el PROMOTOR. 

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, 
ordenados tal como se indica a continuación. 

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General 

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos: 

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía 
provisional a favor del PROMOTOR. 

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se 
indique expresamente en el anexo I. 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84.1 
de la LCSP. 

Los importes se calcularán según presupuesto por contrata, excluido IVA. 

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía 
podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales 
podrán constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, 
siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a 
todos los integrantes de la unión temporal. 
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Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, las Sociedades 
Cooperativas Andaluzas que participen en los procedimientos de contratación o 
contraten efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en Andalucía, 
sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de 
constituir. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores 
hasta la adjudicación provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario 
provisional, la garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la cláusula 10.9., conforme al segundo párrafo del artículo 135.4 de la 
LCSP. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la 
garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la 
garantía definitiva. 

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación 
provisional, o si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas 
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución 
de la garantía provisional. 

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de 
contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP, 
o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error, o 
inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada 
de la proposición. 

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador. 

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate. 

2. Los licitadores individuales presentarán copia del Documento Nacional de Identidad 
o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya 
el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia 
del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. 

La presentación del certificado de clasificación con la declaración sobre su vigencia y 
la de las circunstancias tenidas en cuenta para ello, eximirán de la obligación de 
presentar los documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriormente 
referidos, sin perjuicio de que el adjudicatario deberá presentar la citada 
documentación previamente a la formalización del contrato. 

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado 
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
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que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido 
en el anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma 
recogida en el artículo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a 
la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados 
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

c) Documentos acreditativos de la representación. 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o intervenga en representación de una 
Sociedad Mercantil o Cooperativa, deberá acompañar escritura de poder para 
representar a la persona en cuyo nombre concurra ante el PROMOTOR, debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil, en caso de Sociedades Mercantiles, o en el de 
Cooperativas, si se trata de una Sociedad Cooperativa. Igualmente, la persona con 
poder a efectos de representación deberá acompañar copia de su Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

d) Clasificación administrativa. 

1. Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha 
circunstancia se hará constar en el anexo I, debiendo presentar el licitador certificado 
de clasificación administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, acompañado de una declaración sobre su 
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las 
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 56.5 de la LCSP, así como en su reglamento de desarrollo, y demás normas 
reguladoras de la clasificación de contratistas de obras. En todo caso para proceder a 
la acumulación todas habrán de haber obtenido previamente la clasificación como 
contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme 
al artículo 48.4 de la LCSP. 

No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos de 
clasificación, deberán estar clasificadas individualmente al menos en uno de los 
grupos exigidos un número de empresas que representen más del 50 por ciento de 
participación en la unión temporal de empresarios. 

2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser 
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación 
o autorización empresarial o profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a 
esa especialización, en el caso de ser exigida, en el anexo I, podrá suplirse por el 
compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros 
empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, 
siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 
por 100 del precio del contrato. 

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal 
efecto se le conceda para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación. 

4. En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea, no será exigible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o 
integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia 
conforme al apartado siguiente. 

e) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera. 

Se presentará lo especificado en el Anexo II-A. Se considerará que la empresa tiene 
solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se señalan en el 
citado anexo II-A. 

f) Empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
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g) Declaraciones responsables y cesión de información tributaria. 

Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 

1.- ANEXO II-B “DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR”: 

1.a.- Declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en 
las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la LCSP. 

1.b.- Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

1.c.- Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del 
artículo 45 de la LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato, por sí o mediante Unión Temporal de Empresarios. 

2.- ANEXO II-C “CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR” 

Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las 
personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de 
dirección o representación competente, deberán especificar en la citada declaración o 
certificación, de no formar parte de los órganos de gobierno o administración de la 
empresa persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada Ley, así como 
que no ostenta participación superior al 10% computada en la forma que regula el 
artículo 5 de la citada Ley, o en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Públicas. 

La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará conforme 
al modelo establecido en el anexo II-C y en el supuesto de personas jurídicas deberá 
ser firmada, en todo caso, por el órgano de dirección o representación competente de 
la empresa, administrador/a único/a, administradores solidarios, administradores 
mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a, en el 
caso de Consejo de Administración. 

h) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de 
sus centros de trabajos un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con 
discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 (D.A. 6ª 
de la LCSP), o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo 
ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de 
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diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de 
diciembre). 

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa 
de tener la marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad 
de oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. 

i) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 

Conforme al párrafo segundo del artículo 129.4 LCSP, los licitadores deberán 
presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido. 

j) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de 
gestión medioambiental. 

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los 
certificados a que se refieren los artículos 69 y 70 de la LCSP, relativos al 
cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de 
las normas de gestión medioambiental.  

En caso de estar en periodo de renovación o expedición, deberá presentarse 
declaración jurada del estado en que se encuentra el expediente de certificación. 

k) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2. 

En caso de que en el anexo III-A se exija el compromiso de dedicación o adscripción 
de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, 
conforme a la cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso 
por el licitador de tal circunstancia, cuyos extremos se concretarán conforme a la 
cláusula 9.2.1.2. letra a) cuando así se exija. 

l) Datos a efectos de notificaciones.  

Las empresas licitantes incluirán el Anexo IX debidamente cumplimentado con los 
datos de la empresa proponente. 

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación Técnica. 

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos: 
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a) Documentos que acreditan la solvencia técnica. 

La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de los documentos 
exigidos en los apartados siguientes: 

1. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia 
podrá acreditarse por los medios que se establecen en el anexo III-A. 

En todos los casos, el licitador presentará escrito por el que designa a los técnicos 
concretos que la empresa asignará con carácter permanente a la obra, los cuales 
deberán ser como mínimo los establecidos en el anexo III-B, y reunir las condiciones 
de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. 

La acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el párrafo 
anterior se realizará exclusivamente mediante la presentación, por cada uno de los 
técnicos propuestos, de una “Declaración responsable del cumplimiento de los 
requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carácter permanente a 
la obra”, realizada conforme al modelo establecido en el anexo III-C, a la cual deberán 
anexar un breve curriculum vitae (de extensión no mayor de una página). 

Durante el procedimiento de adjudicación, los técnicos designados en el citado escrito 
no podrán ser sustituidos por los licitadores.  

Durante la ejecución de las obras será necesaria la previa conformidad del 
PROMOTOR para la sustitución de los técnicos adscritos. 

2. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades 
conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los 
apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, 
deberá presentar certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, 
acreditativo de tal circunstancia. En todo caso, sólo podrá prestar su solvencia a un 
solo licitador. 

3. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa, además de lo exigido en 
los puntos anteriores, será necesaria la presentación de la documentación exigida en 
la cláusula 9.2.1.1.d) del presente pliego. 

b) Subcontratación. 

En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta la 
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre 
o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional 
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

c) Documentación técnica para la selección de candidatos en el procedimiento 
restringido. 

La documentación exigida en el presente apartado se presentará exclusivamente en el 
caso de que la adjudicación del contrato se realice por procedimiento restringido, 
conforme a los criterios objetivos de solvencia establecidos para la selección de los 
candidatos a invitar. 
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En este sobre se incluirán las relaciones de obras, ejecutadas en los años que se 
señale, específicamente exigidas en el anexo III-D, las cuales deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el mencionado anexo. 

Las obras incluidas en dichas relaciones deberán haber sido ejecutadas por el 
licitador, bien directamente o a través de una unión temporal de empresarios en la que 
el licitador participe al menos con un porcentaje del cincuenta por ciento. 

Las diferentes fases de una obra se entenderán como una única actuación, sumando 
los presupuestos y, en su caso, las superficies. 

De cada una de las obras contenidas en las mencionadas relaciones el licitador 
deberá aportar certificado, expedido por el promotor de la actuación, justificativo de 
haber realizado las mismas a plena satisfacción. 

De cada una de las obras incluidas en las relaciones se indicarán los siguientes datos: 

- Presupuesto de ejecución material. 
- Superficie construida. 
- Promotor. 
- Destino del edificio. 
- Plazo de ejecución. 
- Fecha de finalización. 
- En el caso de unión temporal de empresarios el coeficiente de participación en 

las mismas. 

Cada una de las relaciones comprenderá un máximo de 5 obras, y podrá ir 
acompañada de aquellos planos y documentación fotográfica que el licitador estime 
conveniente. 

En el caso de que el licitador presente más de 5 obras en cada relación, únicamente 
se considerarán las 5 presentadas en primer lugar dentro de cada relación. 

No se considerarán los siguientes trabajos: 

- Aquéllos que tengan una antigüedad superior a la exigida en el anexo III-D. 
- Los que no acompañen los correspondientes certificados. 
- No será necesario presentar aquellas relaciones en las que, en el citado anexo, 

no se especifique su exigencia. 

Toda la documentación se presentará perfectamente clasificada por apartados 
siguiendo la estructura precedente. 

9.2.2. Sobre nº 2. Título: Proposición Técnica A). 

En este sobre se incluirá la documentación relativa a criterios de adjudicación 
ponderables en función de un juicio de valor según detalle establecido en el anexo IV-
A y se presentará perfectamente clasificada por apartados, incluirá los anexos que 
procedan y se confeccionará con la misma estructura que se contiene en el citado 
anexo. 
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9.2.3. Sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica. 

En este sobre se incluirá: 

- La documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables mediante la 
aplicación de fórmulas según detalle establecido en el anexo IV-B y se 
presentará perfectamente clasificada por apartados, incluirá los anexos que 
procedan y se confeccionará con la misma estructura que se contiene en el 
citado anexo. 

- La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al 
modelo oficial que figura como anexo V. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en 
letras, prevalecerá la consignada en letras. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que el PROMOTOR estime fundamental 
para la oferta. 

En el procedimiento restringido, los documentos justificativos de haber constituido la 
garantía provisional a favor del PROMOTOR, deberá aportarse en este sobre por los 
empresarios seleccionados. 

10. Selección del contratista y adjudicación. 
10.1. Recepción de documentación. 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el PROMOTOR expedirá una 
certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por 
correo con los requisitos de la cláusula 9.1. pero aún no recibidas o, en su caso, sobre 
la ausencia de licitadores. 

10.2. Comisión Técnica. 

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de 
Contratación encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en 
relación con la documentación contenida en los sobre nº 2 y nº 3. 

10.3. Recepción de sobres nº 1, constitución de la Mesa de Contratación, 
calificación de documentos y exclusión de propuestas en el 
procedimiento abierto. 

Constituida la Mesa de Contratación, se procederá al examen y calificación previa de 
la validez formal de los documentos presentados en tiempo y forma, para verificar si 
contienen todo lo exigido por este Pliego o si existen omisiones determinantes de 
exclusión. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos a los interesados y lo hará público a través del perfil de contratante del 
PROMOTOR, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los 
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, bajo 
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apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede 
a la subsanación de la documentación. 

Posteriormente se reunirá la Mesa de Contratación para adoptar el oportuno acuerdo 
sobre la admisión de los licitadores en esta fase procedimental. 

Se dejará constancia documental de todo lo actuado. 

10.4. Acto público de apertura del sobre nº 2. Título: Proposición Técnica A). 

La apertura de la documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en 
función de un juicio de valor, en aplicación del artículo 27 del Real Decreto 817/2009, 
de 8 de Mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
se llevara a cabo en un acto de carácter público, cuya celebración deberá tener lugar 
en un plazo no superior a siete días a contar desde el acto de apertura del sobre nº 1 
(documentación administrativa a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley de Contratos 
del Sector Público).  

Por la Presidencia de la Mesa de Contratación se procederá, en acto público, a 
manifestar el resultado de la calificación de las ofertas presentadas con expresión de 
las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 
estas últimas.  

A continuación se realizará la apertura de los sobres nº 2 de aquellas empresas que 
continúen en el proceso de adjudicación. Cualquier información adicional interesada 
por los licitadores respecto a la documentación contenida en los sobres nº 2, deberá 
ser solicitada por escrito a la Mesa de Contratación, a cuyos efectos se le emplazará a 
la oportuna audiencia con reserva de los datos que debieran ser objeto de protección 
conforme al artículo 124 de la LCSP. Realizadas estas actuaciones finalizará el acto 
público y la Mesa continuará, en sesión privada, sus trabajos en orden a la elaboración 
de una propuesta de adjudicación. 

La documentación contenida en este sobre, será estudiada y valorada por la Mesa de 
Contratación o bien será remitida al órgano encargado de su valoración de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos de las 
Administraciones del Sector Público. En todo caso el estudio y valoración de las 
distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos se realizará conforme 
a los criterios de adjudicación establecidos en el anexo VI-A, donde también se 
expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para 
continuar en el proceso selectivo. 

- Ofertas con calidad técnica inaceptables: aquellas propuestas cuya valoración 
en esta fase procedimental (Calidad Técnica Sobre 2 - CTS2), sea inferior al 
umbral mínimo fijado por el Órgano de contratación y que quedará fijado en el 
Anexo VI-A del Pliego. 

- Ofertas con calidad técnica suficientes: aquellas cuya valoración en esta fase 
procedimental (Calidad Técnica Sobre 2 - CTS2), sea igual o superior a dicho 
umbral. 

En este caso las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no 
serán tomadas en consideración, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el 
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otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber 
concurrido ofertas de calidad técnica suficiente. 

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan 
exigido, en su caso, en el anexo VI-A, no podrá continuar en el procedimiento de 
contratación. 

Cuando la valoración de los criterios no cuantificables automáticamente corresponda a 
la Mesa de Contratación, se remitirá, si procede, la documentación contenida en el 
sobre nº 2 a la Comisión Técnica, para que ésta realice un estudio previo de las 
propuestas admitidas y elabore un informe en el que se incluirá una propuesta de 
valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de 
adjudicación ponderables en función de un juicio de valor contenidos en el anexo VI-A. 
Este informe, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de Contratación. 

Realizadas las actuaciones precedentes, la Mesa de Contratación tomará los acuerdos 
que procedan a fin de elaborar una relación en la que figurarán la relación de 
empresas admitidas en esta fase procedimental y las puntuaciones obtenidas por 
estas en aplicación de los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio 
de valor. 

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, la Mesa de 
Contratación fijara el día de celebración del acto público de apertura de los sobres nº 3 
Título: Proposición Técnica B) y proposición económica. Este acuerdo será publicado 
en el perfil del contratante del PROMOTOR con al menos tres días hábiles de 
antelación a la celebración del acto público. Igualmente se pondrá en conocimiento de 
las empresas licitantes mediante el uso del fax o correo electrónico indicado por los 
licitadores en su propuesta. 

Se dejará constancia documental de todo lo actuado. 

10.5. Acto público de apertura del sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y 
Proposición Económica. 

La apertura de la documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables 
mediante la aplicación de formulas y la proposición económica se llevara a cabo en un 
acto de carácter público que se celebrará en el día lugar y hora que previamente haya 
sido establecido por la Mesa de Contratación. 

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones deberá haber sido entregado 
el informe sobre los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor a la 
secretaría de la Mesa de contratación. 

Por la Presidencia de la Mesa de Contratación se procederá, en el acto público, a 
informar de la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor 
que figura en el anexo VI-A de este pliego y, en su caso de las propuestas admitidas o 
rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas. Seguidamente se 
procederá a la apertura del sobre nº 3 de aquellas empresas que continúen en el 
proceso de adjudicación, (documentación relativa a criterios de adjudicación 
cuantificables mediante la aplicación de formulas y la proposición económica) y se 
realizará la lectura de la proposición económica. Cualquier información adicional 
interesada por los licitadores respecto de las actuaciones realizadas por la Mesa hasta 
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ese momento o relativas a la documentación contenida en los sobres nº 3, deberá ser 
solicitada por escrito a la Mesa de Contratación, a cuyos efectos se le emplazará a la 
oportuna audiencia con reserva de los datos que debieran ser objeto de protección 
conforme al artículo 124 de la LCSP. 

Realizadas estas actuaciones finalizará el acto público y la Mesa continuará, en sesión 
privada, sus trabajos en orden a la elaboración de una propuesta de adjudicación. 

La documentación contenida en este sobre, será estudiada y valorada por la Mesa de 
Contratación o bien será remitida a la Comisión Técnica, para que ésta realice un 
estudio previo de las propuestas admitidas y elabore un informe en el que se incluirá 
una propuesta de valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de 
los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de formulas. Este 
informe, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de Contratación. En todo 
caso el estudio y valoración de las distintas proposiciones presentadas por los 
licitadores admitidos se realizará conforme a los criterios de adjudicación establecidos 
en el anexo VI-A, donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de 
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 

- Ofertas con calidad técnica inaceptables: aquellas propuestas cuya valoración 
en esta fase procedimental (Calidad Técnica Sobre 3 - CTS3), sea inferior al 
umbral mínimo fijado por el Órgano de contratación y que quedará fijado en el 
Anexo VI-A del Pliego. 

- Ofertas con calidad técnica suficientes: aquellas cuya valoración en esta fase 
procedimental (Calidad Técnica Sobre 3 - CTS3), sea igual o superior a dicho 
umbral. 

En este caso las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no 
serán tomadas en consideración, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el 
otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber 
concurrido ofertas de calidad técnica suficiente. 

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan 
exigido, en su caso, en el anexo VI-A, no podrá continuar en el procedimiento de 
contratación. 

Realizadas las actuaciones precedentes, la Mesa de Contratación tomará los acuerdos 
que procedan a fin de elaborar una relación en la que figurarán la relación de 
empresas admitidas en esta fase procedimental y las puntuaciones obtenidas por 
estas en aplicación de los criterios de adjudicación cuantificables mediante la 
aplicación de fórmulas. 

Finalmente, la Mesa de Contratación realizará la clasificación de las empresas en 
orden decreciente sobre la puntuación obtenida por éstas en aplicación de las normas 
de valoración establecidas en este pliego. 

Se dejará constancia documental de todo lo actuado. 

10.6. Adjudicación mediante procedimiento restringido. 

En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido el PROMOTOR, 
una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionarán a 
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los candidatos de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo I, a los que deban 
pasar a la siguiente fase, a los que invitará, en los términos del artículo 150 de la 
LCSP simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y 
económica, en el plazo que se les indique. 

En la adjudicación de estos contratos se estará a lo previsto en el presente pliego para 
el procedimiento abierto, con excepción del trámite de calificación previa de la 
documentación a que se refiere la cláusula 10.3. 

10.7. Causas de exclusión de propuestas 

La Mesa de Contratación acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando 
concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a) No presenten la documentación administrativa exigida en tiempo y forma, salvo 
que la misma se considere defecto o error subsanable por la Mesa de 
Contratación, en cuyo caso se concederá un plazo no superior a tres días 
hábiles para que el licitador la subsane. 

b) La documentación técnica presentada no se ajuste a lo exigido en el presente 
Pliego de Cláusulas, y/o a las características mínimas exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos o errores 
subsanables observados en la calificación previa de los documentos por la 
Mesa de Contratación. 

d) El presupuesto ofertado supere el presupuesto máximo de licitación 
establecido en el anexo I del presente Pliego. 

e) No se alcancen los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en 
su caso, en el anexo VI-A. 

f) Existiese reconocimiento por parte del licitador de que su propuesta adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable. 

g) El plazo ofertado supere el plazo de ejecución establecido en el Proyecto de 
licitación establecido en el anexo I del presente Pliego. 

h) Ofertas que modifican partidas sin presentar variantes. 

10.8. Adjudicación provisional. 

La Mesa de Contratación, una vez realizadas las actuaciones precedentes y vistos, en 
su caso, los informes técnicos que haya solicitado, procederá a formular la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, que no crea 
derecho alguno a favor del licitador propuesto. 

El PROMOTOR, a la vista de la propuesta de adjudicación elevada por la Mesa de 
Contratación, dictarán Resolución de adjudicación provisional del contrato a favor de la 
oferta económica más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en este 
pliego o, en su caso, propuesta de declaración de licitación desierta. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la 
documentación acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas: 
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- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la 
cláusula 9.2.1.1.h). 

- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o 
ulterior grado que las agrupen. 

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas 
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 
9.2.1.1.h). 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas 
tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria 
aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga 
mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en el caso de que continuara la 
igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación 
provisional, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación 
en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

No obstante lo previsto en el párrafo primero, la adjudicación provisional al licitador 
que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la LCSP, el órgano de contratación 
estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia 
de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, considerando 
la justificación efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos en el 
procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 136.3 de la LCSP. A tal fin, en el 
anexo VI-B podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se 
presumirá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de valores 
anormales o desproporcionados. 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea 
el del precio más bajo, la adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo 
de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo 
I. 

Estos dos plazos se ampliarán en 15 días hábiles en los supuestos previstos de 
ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 

La resolución de adjudicación provisional será notificada a los candidatos o licitadores, 
y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
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10.9. Documentación previa a la adjudicación definitiva. 

Antes de la adjudicación definitiva el adjudicatario deberá presentar la documentación 
justificativa de las siguientes circunstancias, que podrán ser expedidas, si así se indica 
en el anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: 

a) Obligaciones Tributarias. 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta 
certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del 
Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 
21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de 
Andalucía justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de 
deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
deudas no atendidas en período voluntario. Esta certificación podrá ser 
solicitada y expedida por medios electrónicos en los términos establecidos en 
el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y 
atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (Internet), a través del portal de la Administración de la 
Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es. 

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el 
caso de que hubiera autorizado la cesión de la información tributaria que se indica en 
la cláusula 9.2.1.1.g). 

b) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o 
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 

c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al 
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del 
último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al 
respecto. Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán 
también acreditarse mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de 
Licitadores, que acredite los anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 
9.2.1. 
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d) Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución, en las Cajas Provinciales de Depósitos de la 
Consejería competente en materia de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 
de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional 
se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, las que participen en los procedimientos de contratación o 
contraten efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en Andalucía, 
sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de 
constituir. 

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 83.2 de 
la LCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 
del precio del contrato. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde 
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el 
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I, y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unión temporal de 
empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

f) Otra documentación. 
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el 
órgano de contratación. 

10.10. Adjudicación definitiva del contrato. 
En el plazo máximo de 30 días hábiles desde la adjudicación provisional, el 
adjudicatario deberá haber presentado la documentación señalada en el apartado 
anterior. Una vez entregada dicha documentación, en el plazo máximo de 10 días 
hábiles se elevará a definitiva la adjudicación provisional. 
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La resolución de adjudicación definitiva será publicada en el perfil de contratante del 
PROMOTOR, así como notificada directamente al adjudicatario y a los restantes 
licitadores, sin perjuicio de su publicación en los correspondientes boiletines oficiales. 

El contrato se perfecciona mediante su adjudicación definitiva y salvo que se indique 
otra cosa en su clausulado se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre 
la sede del órgano de contratación. 

11. Formalización del contrato. 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano 
gestor haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de 
la publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible 
repercusión establecidos en el anexo I. 

Así mismo deberá aportar, previamente a la formalización del contrato, los 
documentos acreditativos de la personalidad, en el supuesto de que no los hubiese 
aportado con anterioridad en virtud de lo establecido en la cláusula 9.2.1.1. letra b). 

El contrato se formalizará en documento privado, dentro del plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el órgano de contratación en la 
adjudicación formará parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse 
expresamente en el mismo. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, el PROMOTOR podrá acordar la resolución del mismo, de 
acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 140 de la LCSP. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

12. Responsables del contrato. 

El PROMOTOR podrá designar a un responsable del contrato a los que 
corresponderán supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada. Los responsables del contrato podrá ser una persona física o jurídica, 
vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él. 

La designación o no de los responsables, y el ejercicio o no por los mismos de sus 
facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, 
salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa de los mismos. 

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al PROMOTOR asistencia 
profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias 
para el aprovechamiento de la prestación contratada. 

13. Actuaciones previas al inicio de las obras. 

La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control 
del PROMOTOR, por cuenta propia o mediante la contratación de una Asistencia 
Técnica. 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el PROMOTOR podrá inspeccionar 
las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la información que estimen 
oportuna para el correcto control de las mismas. 

Con dicha finalidad, tanto los Responsables del Contrato, como la Asistencia Técnica, 
tendrán libre acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita así 
como los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes. 

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por 
técnico con la titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, 
deberá ser presentado al PROMOTOR en el plazo máximo de 7 días naturales desde 
la fecha de notificación de la adjudicación definitiva, al objeto de que pueda ser 
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que 
ésta pueda comenzar efectivamente. 

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar 
el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la 
obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del 
plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se 
dejará constancia de los extremos mencionados. 

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del 
precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 
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El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las 
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la 
legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las 
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin 
que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y 
Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre 
la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo 
autorización expresa del PROMOTOR en otro sentido. En todo caso serán para uso 
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el 
plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y 
aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo contar con la autorización del PROMOTOR, antes de su retirada. 

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos. 
El contratista, por si o como sustituto del PROMOTOR, está obligado a poner en 
conocimiento del Ayuntamiento de Almería su condición de adjudicatario, así como a 
gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y 
requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier 
otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al 
uso o servicio de las obras, solicitando del PROMOTOR los documentos que para ello 
sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 

Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios 
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, 
licencias (a excepción de la Licencia de Obras, que corre a cargo del PROMOTOR), 
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la 
ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta del contratista 
dando conocimiento inmediatamente al PROMOTOR de haber cumplido dichos 
trámites. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos 
por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la 
obligación de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizará 
al PROMOTOR por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente 
cláusula. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista 
quedará legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, 
comunicando este extremo al PROMOTOR. 

13.3. Seguros. 
1. El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo 
de su actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y 
con plazo hasta un año después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro 
contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicación, 
debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el PROMOTOR. 
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En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un 
año más, contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se 
encuentra totalmente pagada. 

El PROMOTOR podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el 
caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el 
contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de 
suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las 
certificaciones o liquidación. 

2. Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos al 
PROMOTOR, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato y 
acorde a la cuantía de dicho contrato. 

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. 

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, el contratista presentará al 
PROMOTOR relación detallada de los siguientes extremos: 

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones 
provisionales que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al 
servicio de las obras.  

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 210 de la 
LCSP. 
A estos efectos, en la oficina de obras deberá existir un Libro de 
Subcontratación en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de subcontratistas y las partidas con 
ellos contratadas. 

d) La realización del control de calidad de la obra está incluida en el contrato, y 
será realizada por la empresa que decida el PROMOTOR. 

e) En su caso, propuesta de modificación de los técnicos de la empresa adscritos 
con carácter permanente a la obra, según la documentación presentada para 
el cumplimiento de lo exigido en la cláusula 9.2.1.2.a) del presente pliego. 
Los nuevos técnicos propuestos deberán reunir los requisitos de titulación, 
número, especialización y experiencia exigidos al efecto en el anexo III-B. 
En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la 
aprobación del PROMOTOR. 
La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar 
a la empresa en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará 
adscrito permanentemente a la misma con dedicación plena durante el tiempo 
de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo 
a pie de obra. 

El PROMOTOR podrán acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el 
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente 
señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por 
retraso en el pago de dichas certificaciones. 
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14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras. 

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitación del expediente es 
ordinaria, se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo 
de un mes desde la firma del contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado 
uno menor, según lo previsto en el artículo 212 de la LCSP, autorizándose, en su 
caso, el inicio de las obras. 

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la 
comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la 
adjudicación definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente 
contrato privado, siempre que se haya constituido la garantía definitiva 
correspondiente. 

15. Programa de trabajo. 

El contratista estará obligado a presentar al PROMOTOR un programa de trabajo en el 
plazo de treinta a días, contados desde la formalización del contrato. 

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del 
R.G.L.C.A.P., debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, 
salvo que el PROMOTOR autorice la modificación del mismo. 

El PROMOTOR resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 
días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones 
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 

El PROMOTOR podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello 
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de 
dichas certificaciones. 

16. Dirección facultativa e inspección de las obras. 

a) La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la 
Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la 
Obra, será contratada por el PROMOTOR. 
La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo 
con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen 
dentro de los plazos establecidos. 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del 
PROMOTOR. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del 
proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos 
efectos a lo dispuesto en la cláusula 21 del presente pliego. 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa del PROMOTOR, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para 
el PROMOTOR, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
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responsabilidades que el PROMOTOR pudieran exigir a ambos por 
incumplimiento de sus respectivos contratos. 
En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes, un libro de 
incidencias y un libro de subcontratación, así como la documentación 
necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de 
la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para 
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista. 

b) Incumbe al PROMOTOR, a través de los Responsables del Contrato, ejercer 
de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y 
seguimiento del contrato. 

c) El contratista facilitará al PROMOTOR, sin coste adicional alguno, la 
asistencia profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, 
reuniones explicativas o de información o para aclaración de dudas que se 
puedan plantear en relación con la realización de las obras. 

17. Prescripciones para la ejecución de las obras. 
17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá 
ninguna relación laboral con el PROMOTOR bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes 
a su calidad de empresario respecto del mismo. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a 
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que 
ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 
su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el 
PROMOTOR ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, el contratista, indemnizará al PROMOTOR de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, 
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 

1. En el caso de que en el anexo I se establezca que la realización del control de 
calidad de la obra está incluida en el contrato el PROMOTOR designará a la entidad 
que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los 
ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realización de los 
ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que 
son definidas en el artículo 129 de la LCSP, y deberán estar acreditadas conforme al 
Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de 15 de junio de 1989. 
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2. El control de calidad de la obra incluirá: 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por el PROMOTOR, que versen 
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el 
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero 
que la Dirección Facultativa o los Responsables del Contrato estimen pertinentes, 
hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de adjudicación 
de la obra, vigente en cada momento, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador 
del trabajo estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la albañilería y acabados del 
contrato. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones del contrato. 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de 

fachadas y cubiertas. 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 
informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar 
a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de 
toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia 
no sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por el 
PROMOTOR y su importe deducido de las certificaciones mensuales 
correspondientes. 

Los ensayos establecidos en el apartado anterior (b), y que superen el 1% de PEM, 
correrán a cargo del PROMOTOR. 

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 
obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el 
mismo a cuenta del contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección Facultativa, previa autorización del PROMOTOR, y su importe será deducido 
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

17.3. Productos industriales de empleo en la obra. 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos 
constructivos a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características 
marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado 
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cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos 
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de 
donde hayan de provenir. Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, 
modelo o denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se 
entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho 
producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, 
utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan 
estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para 
determinados productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo 
de marcas comerciales que dispongan de aquéllos. 

17.4. Oficina de la empresa y de obras. Guardería de obra y control de acceso. 

La empresa adjudicataria deberá tener una oficina ubicada en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en la que exista un representante legal de la empresa con 
poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del contrato. 

Igualmente, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa del 
PROMOTOR en otro sentido, deberá incluirse a costa del adjudicatario durante el 
tiempo que esté en vigor el contrato el coste de montaje y mantenimiento, incluida la 
limpieza periódica, de: 

a) Una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo 
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del 
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, Incidencias 
para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el 
de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea 
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

b) Oficina para la Dirección de Obra y Project Management, que tiene que 
constar, al menos, de: 

- Dos despachos. 
- Sala de reuniones. 
- Cuarto de Baño. 

y estar equipada, al menos con: 
- Agua y saneamiento. 
- Electricidad. 
- Teléfono. 
- Conexión a Internet de banda ancha. 
- Impresora en A3 

Serán a cuenta del adjudicatario tanto la ejecución, como la legalización, de las 
acometidas provisionales de obra y el pago de los suministros propios de dicha oficina. 

Así mismo será responsabilidad del contratista tanto la guarda y custodia de la obra 
ejecutada como de los materiales que en ella puedan encontrarse 

La posesión de las Obras corresponde de manera exclusiva y excluyente al 
PROMOTOR, no obstante lo cual el contratista asume la expresa y firme obligación de 
guarda y custodia así como el riesgo de pérdida o destrucción tanto de las Obras e 
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instalaciones como de los materiales a la misma incorporados o acopiados. El riesgo 
de pérdida o destrucción de las Obras no se transmitirá al PROMOTOR hasta que se 
produzca la Recepción Provisional, sin perjuicio de la responsabilidad que 
corresponde al contratista por la debida ejecución de la misma. El contratista renuncia 
expresamente a cualquier derecho de retención y a cualquier acción de índole 
posesoria que pudiera corresponderle, durante todo el período de ejecución de las 
Obras hasta la Recepción Provisional. Por todo esto el contratista asume como gasto 
inherente al desarrollo del contrato e incluido en su oferta tanto la vigilancia de la obra 
para la guarda y custodia como los medios necesarios para el control de acceso a la 
misma tanto dentro como fuera del horario laboral. 

17.5. Señalización de la obra y de los edificios. 

1. El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 

a) De la Obra: 

a.1.) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los 
carteles de obras, en lugares que sean determinados por el PROMOTOR. 

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso 
concreto por el PROMOTOR en función de las características y emplazamiento de la 
obra. 

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecución de las 
obras deberá contar con la autorización previa del PROMOTOR, y ser de menores 
dimensiones y estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, 
pudiendo el PROMOTOR reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de 
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. 

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de la 
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra. 

a.2.) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el 
Plan de Seguridad y Salud aprobados por el PROMOTOR, así como las exigidas por 
las disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las 
mismas. 

b) De los Edificios: 

b.1.) Adquisición y colocación de la señalización exterior de los edificios. En caso de 
no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a 
colocar, sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán 
determinados en cada caso concreto por el PROMOTOR, en función de las 
características y emplazamiento de los edificios. 

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o 
placa a colocar, sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán 
determinados en cada caso concreto por el PROMOTOR en función de las 
características y emplazamiento de los edificios. 
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b2) Adquisición y colocación de la señalización interior de los edificios, conforme a los 
mismos criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté 
contemplada en el proyecto. 

Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre 
el PROMOTOR a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información. 

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como 
la señalización que no forme parte definitiva de los propios edificios, deberá ser 
retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, 
debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa. 
En los supuestos de actuaciones con financiación europea por fondos de cohesión, 
deberá procederse a la retirada a los dos años a partir de la finalización de las obras, 
coincidiendo con la finalización del período de garantía de las mismas. 

3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con 
excepción de la indicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren 
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los 
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta 
económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que 
sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización. 

17.6. Gastos y contingencias comunes. 

El contratista estará obligado a destinar a favor del PROMOTOR hasta un límite 
máximo del 3% del presupuesto de ejecución por contrata de adjudicación para 
sufragar gastos comunes de la obra y contingencias que puedan originarse durante la 
vigencia del contrato.  

Este concepto se considera incluido y repercutido en el precio ofertado por el 
contratista para cada una de las partidas.  

Este 3% se deducirá del Presupuesto de Ejecución Material de cada certificación y se 
le sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los gastos y contingencias 
comunes incurridas por la empresa adjudicataria en ese periodo. 

17.7. Obligación de sigilo. 

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de 
los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el 
acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa 
autorización del PROMOTOR. 

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita del PROMOTOR, publicar 
noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. El 
incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 
expresamente como causa de resolución del contrato. 

El PROMOTOR se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 
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fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 
adjudicatario. 

17.8. Aprobación de Subcontratistas. 

1. El contratista deberá cumplir con la legislación vigente en materia de 
subcontratación. 

2. Cuando se especifique en el anexo I, el contratista estará obligado a subcontratar 
las partes de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del 
contrato que también se determine. 

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución supondrá la imposición de 
una penalización contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando 
resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente 
en este último caso resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo ello 
sin perjuicio de la reparación que proceda y de la indemnización de los perjuicios 
ocasionados al PROMOTOR. 

17.9. Certificación de eficiencia energética de edificio de nueva construcción 

La empresa adjudicataria del contrato asumirá todos los gastos correspondientes a las 
pruebas y comprobaciones necesarias, que considere oportuno realizar la dirección 
facultativa de la obra, con la finalidad de establecer la conformidad de la información 
contenida en el certificado de eficiencia energética con los edificios terminados, de 
acuerdo con lo establecido en el R/D 47/2007, de 19 de enero, por el que aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción. 

18. Plazos y penalidades. 

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en 
el citado anexo. En cualquier caso el ofertante se ajustará a los plazos parciales que 
demande la obra y que podrán verse modificados por la dirección Facultativa en 
interés de la propiedad. 

2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte 
del PROMOTOR. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se 
aplicará automáticamente por el órgano de contratación. 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista 
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, el PROMOTOR podrá 
optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 196 de la 
LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la 
imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho el PROMOTOR por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 
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Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en 
el artículo197.2 de la LCSP. 

3. El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la 
prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos 
o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen 
establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades serán 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 
10% del presupuesto del contrato. 

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el 
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista. 

19. Régimen de pagos. 
19.1. Precios. 

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y 
descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe 
final expresado en letras. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las 
características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de 
buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los 
costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo 
necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente 
imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se 
considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por 
tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos 
gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones 
provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la 
ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de 
suministro o aprovisionamiento y los porcentajes destinados a ensayos de control de 
calidad y gastos y contingencias comunes. 

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades 
de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes 
correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de 
conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto, así como, en su 
defecto, por lo establecido por la Dirección Facultativa como precio de mercado una 
vez recabadas al menos 3 ofertas a distintos suministradores. 

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que 
sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y 
tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados. 

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Dirección Facultativa 
de la obra determinará el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello 
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pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto 
aprobado. 

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la 
necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del 
proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta 
será resuelta por los Responsables del Contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser 
ello motivo de paralización o ralentización de las obras. 

19.2. Anualidades. 

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o 
el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por el PROMOTOR, el 
contratista no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad mayor que la 
consignada en la anualidad correspondiente. 

El PROMOTOR tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para 
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 96 del R.G.L.C.A.P. 

En el procedimiento del reajuste de anualidades no será necesario dar audiencia al 
contratista, en cuyo caso bastará la simple comunicación al interesado. 

19.3. Abonos de las unidades de obra. 

1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el 
presente pliego. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de 
materiales y por instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en 
los artículos 155 y 156 del R.G.L.C.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos 
mediante la prestación de garantía. 

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 215 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad que se 
establece en el anexo I, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante 
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos 
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, 
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, 
éstas se presentarán antes del día diez de los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la certificación se presentara antes 
del día diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la última certificación se 
presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras. 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 
del R.G.L.C.A.P., realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que 
correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la 
correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, 
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las certificaciones de obra y de dirección obren en poder del PROMOTOR y del 
contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. 

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del R.G.L.C.A.P. 

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los 
indicados en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las 
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización total o parcial del contrato, a los efectos previstos en el apartado 4 del 
articulo 200 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo 
ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto en los artículos 
144.4 y 152 del R.G.L.C.A.P., así como todos aquellos supuestos previstos en el 
presente pliego en los que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a 
las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas 
certificaciones. 

3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se 
realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, 
atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto aprobado por el PROMOTOR, o en su defecto a los indicados en los 
epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios 
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios 
anteriormente establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación: 

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios 
unitarios de primer orden. 

b) El criterio establecido por el equipo de Dirección Facultativa para estimar un 
precio de mercado una vez recabadas por dicho equipo al menos 3 ofertas 
homogéneas de diferentes suministradores que permitan acreditar dicho precio 
en el que estarán incluidos todos los costes indirectos que puedan producirse 
para su ejecución, y al que únicamente habrá que aplicarle el porcentaje de 
gastos generales y beneficio industrial del proyecto aprobado para obtener el 
precio de contrata correspondiente.   

c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, 
excesos o imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí 
mismos en criterios. 

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá 
del Presupuesto de Ejecución Material de cada certificación, el porcentaje establecido 
para el mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación 
por el contratista, y se le sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los 
trabajos realizados por la empresa de control de calidad contratada al efecto. 
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5. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes 
documentos: 

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la 
cláusula 17.2.b) del presente pliego. 

b) La relación valorada. 
c) Copia del Libro de Órdenes. 
d) Copia del Libro de Incidencias. 
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, 

con indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el 
artículo 210 de la LCSP. 

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las 
variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto 
aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor 
medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, 
debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la 
certificación final de las obras. 

6. Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el 
presupuesto adicional por revisión de precios. 

19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al 
proyecto. 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas 
al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas 
y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, 
o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el 
pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a 
variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del 
proyecto. 

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad de los 
edificios o de parte de los mismos, es decir, cuando las obras defectuosas o mal 
ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, 
estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección 
contra incendios y funcionalidad. 

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan 
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a 
propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización previa del PROMOTOR. 

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer al PROMOTOR la 
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme 
a los siguientes criterios: 

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado 
con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o 
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elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con 
las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a 
aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades 
defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a 
los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa 
contemplará una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal 
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. 
Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades 
afectadas. 

En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán 
los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a 
éstos en el proyecto, o en su defecto a los que estime la Dirección Facultativa previa 
consulta de los precios de mercado. 

Los precios minorados serán fijados por el PROMOTOR a la vista de la propuesta de 
la Dirección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no 
ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su 
cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad 
de los edificios o de parte de los mismos, o existan indicios de que puedan afectar a 
requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, 
seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y 
funcionalidad. 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las 
obras y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre 
que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o 
estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las 
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta 
del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del 
plazo contractual. 

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere 
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos 
imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los 
análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su 
terminación, al PROMOTOR. 

19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud. 

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se 
efectuará, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de 
forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique, 
siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto 
vigente de ejecución material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de 



 

Página 
  Pliego 14935-CD-6.03.02.02.- PITA-L2 

40

ejecución material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, 
multiplicado por cien. 

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido 
ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el 
plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar. 

Con independencia del citado abono porcentual, podrán efectuarse abonos a cuenta 
por materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos 
establecidos para los abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de 
referencia Cuando durante el curso de las obras el PROMOTOR resolviere modificar el 
proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de 
Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del nuevo plan, que podrá variar o 
ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución 
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas 
multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de 
las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con 
anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del 
presupuesto de ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones 
sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 

20. Suspensión del contrato de obras. 

1. Si el PROMOTOR acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario 
a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del 
artículo 220 de la LCSP, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que 
dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 220 de la 
LCSP, para la resolución del contrato el adjudicatario no la solicitase. 

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los 
gastos generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el 
contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los 
mínimos posibles para el PROMOTOR. Así, el contratista deberá adoptar todas las 
medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias 
económicas de cualquier paralización de las obras. 

La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, 
deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser 
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de paralización 
por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos 
generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de 
ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 

2. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase 
sólo a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las 
obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se 
aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo del apartado 
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización. 
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En caso de Suspensión Temporal Parcial, deberá determinarse por el PROMOTOR, 
previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la 
concesión de la prórroga que proceda. 

21. Modificación del contrato de obras. 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir 
modificaciones, por razón de interés público, en los elementos que lo integran, y para 
atender a causas imprevistas. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del PROMOTOR. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 19.1.2. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa del PROMOTOR, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para el 
PROMOTOR, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que el 
PROMOTOR pudieran exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, serán obligatorias para 
el contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reducción o supresión 
de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que 
ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión, aumento o 
reducción de obras tanto en partidas no ejecutadas como en reducción o aumento de 
las cantidades de obra a ejecutar, la propiedad estará en el pleno derecho de suprimir 
partidas completas o reducir o aumentar el alcance de obra ejecutada siempre hasta 
un 10% del presupuesto de adjudicación total del contrato sin que el contratista tenga 
derecho a reclamar indemnización alguna ni por lucro cesante ni por ningún otro 
concepto. 

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas 
se estará a lo preceptuado en el artículo 217 de la LCSP. 

a) Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, 
en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los 
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su 
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de 
adjudicación del contrato. A estos efectos, la Dirección facultativa realizará una 
estimación de los precios nuevos de los cuales no exista referencia en el 
proyecto aprobado mediante la consulta de dichos precios en el mercado en 
ese momento. Los rendimientos a aplicar para la confección de los 
descompuestos de cada unidad de obra nueva se ajustarán a los que figuren 
en el proyecto aprobado siempre que se refieran a unidades de características 
similares, estimándose estos rendimientos según criterio de la Dirección 
Facultativa para las unidades que no se ajusten a ninguna de las que figuren 
en el proyecto aprobado. El porcentaje de costes indirectos necesario para la 
ejecución de la unidad nueva de obra será estimado en cada caso por la 
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Dirección Facultativa quedando únicamente para la confección del precio de 
contrata aplicarle el porcentaje de gastos generales y beneficio industrial del 
proyecto aprobado. 

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar 
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte del PROMOTOR, o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar al 
PROMOTOR por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta 
obligación. 

En este supuesto, el PROMOTOR, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha 
de verificarse su cumplimiento. 

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones 
previstas en el artículo 217.3 de la LCSP. 

22. Limpieza de obra. 

Dentro de las obligaciones del contratista y como parte inherente de la seguridad y 
salubridad con la que se realicen los trabajos, se encuentra la de mantener la obra en 
perfecto estado de limpieza y orden. Por esto, y como gasto incluido dentro de la 
oferta del contratista, el contratista se obliga a emprender de manera periódica todas 
las medidas necesarias para que al iniciar cada día de trabajo en la obra ésta se 
encuentre a plena satisfacción tanto del PROMOTOR como del equipo de la Dirección 
Facultativa en materia de limpieza y orden. Si en algún momento tanto el PROMOTOR 
como la Dirección Facultativa detectasen que no se están cumpliendo los 
compromisos de limpieza exigidos estos estarán facultados en cualquier momento y 
cuantas veces sean necesarias a contratar con cargo al contratista a una empresa de 
limpieza especializada para dejar la obra a su plena satisfacción. 

23. Recepción de las obras. 

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá 
entregar al PROMOTOR original y dos copias de los siguientes documentos, 
debidamente ordenados y encuadernados: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. 
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto 
establezca el PROMOTOR. 

b) El reportaje de vídeo, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y 
características establecidas en la cláusula 17.6 del presente pliego. 

c) Libro de Órdenes. 
d) Libro de Incidencias. 
e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los materiales. 
f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
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De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que 
procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios. 

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la 
obra. 

j) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la 
obra ejecutada. 

k) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra. 

l) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que 
se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

m) Cualquier otro documento que así se establezca en el anexo VII del presente 
pliego. 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre del PROMOTOR, o de la 
persona o entidad que ésta designe. 

2. Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que 
a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

a) Retirada, previa conformidad del PROMOTOR, de todos los carteles de obra 
así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva de los edificios. 

b) Proceder a la limpieza de los inmuebles y, en su caso, de la urbanización 
objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en 
uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13.3. del presente pliego, la 
vigencia de la póliza del seguro de incendio de las obras, por el plazo de un 
año contado desde la recepción de las mismas, y que la prima se encuentra 
totalmente abonada. 

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la 
LCSP, y 163 y 164 del R.G.L.C.A.P. 

4. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación y guarda de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a 
conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su 
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

24. Certificación final de las obras. 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de 
la liquidación del contrato. 
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A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 
con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la 
fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho 
acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la 
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el 
tercero por el director de la obra al órgano de contratación. 

Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el 
director de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha de recepción, el director de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el 
párrafo anterior, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente 
certificación final. 

2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes 
dadas por escrito por el PROMOTOR, o por la Dirección Facultativa con la 
autorización de ésta, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias 
imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con 
mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la 
preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores 
dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo 
realmente ejecutado. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán 
los fijados en la cláusula 19.3.3 del presente pliego. 

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las 
unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la 
recepción. 

3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto 
por el PROMOTOR, y deberá contener la siguiente documentación: 

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de 
liquidación, justificación de las variaciones de medición. 

b) Acta de recepción de la obra. 
c) Acta de medición final de la obra. 
d) Medición de la obra realmente ejecutada. 
e) Presupuesto comparativo. 
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 
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i) Revisión de precios que proceda en su caso. 
j) Planos definitivos de la obra. 

25. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos. 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), el plazo de garantía del 
presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar a partir de la 
recepción del mismo, ya sea total o parcial. 

Durante el primer año del plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a 
la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella 
se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por el 
PROMOTOR, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras 
objeto del contrato. 

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendrá obligado a conservar 
las obras de jardinería incluidas en su contrato, realizando a tales efectos y para su 
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

Antes de la finalización del plazo de garantía el PROMOTOR podrá requerir al 
contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para 
ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte 
de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para el 
PROMOTOR. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la LCSP, si la obra se arruina 
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar 
desde la recepción. 

26. Liquidación de las obras. 

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus 
normas de desarrollo, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de 
obras. 

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, 
establecidos en la cláusula 24 del presente pliego, para la realización de la 
certificación final de las obras. 

2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para 
establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente 
a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean 
comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la 
descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no 
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. 
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Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e 
instalaciones no podrán considerarse en el caso referido. 

3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables al PROMOTOR, el 
contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas 
y a la indemnización prevista en el artículo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje 
ofrecido por el contratista en su oferta. 

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las 
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean 
de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de 
los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las 
mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se 
estimen hayan sido necesarios para la realización de la obra ejecutada. 

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las 
accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes 
indirectos y los acopios situados a pie de obra. 

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en 
base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, 
corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado 
en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que 
verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con la publicación “Banco de 
Precios de la Construcción, de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la 
Construcción”. 

27. Resolución del contrato. 

Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y 220 de la 
LCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las 
especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la 
normativa vigente: 

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan 
de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 

c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se 
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de 
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. 
No obstante, cuando se dé este supuesto el PROMOTOR, antes de proceder a 
la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución 
exija un plazo menor. 
Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual 
o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una 
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa 
de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable al 
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PROMOTOR, o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por 
tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
e) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 de la LCSP y en el 

presente pliego sobre el régimen de subcontratación. 
f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación 

del contrato, sin autorización previa del PROMOTOR, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por el propio 
PROMOTOR, el órgano de contratación, una vez haya notificado al contratista la 
liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de las 
posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en los términos del artículo 
222.5 de la LCSP. 

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las 
instrucciones dadas por el PROMOTOR, adoptando todas las medidas necesarias 
para posibilitar la continuación de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de 
todos los perjuicios que ocasionen al PROMOTOR, o al nuevo contratista si de forma 
directa o indirecta impidiese dicha continuación. 

28. Devolución o cancelación de la garantía. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección facultativa, a instancia de los Responsables del contrato o del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o 
cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las 
obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de 
garantía, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparación, 
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del 
plazo de garantía. 

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto 
de recepción parcial. 

29. Deber de colaboración, diligencia y buena fe. 

El contratista adjudicatario de la obra, colaborará con el PROMOTOR, personas, 
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición 
cuanta información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando 
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los 
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y al PROMOTOR como parte 
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación 
de resarcir al PROMOTOR. 
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IV. PRERROGATIVAS DEL PROMOTOR, JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

30. Prerrogativas del PROMOTOR. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos y resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos 
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los 
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

31. Jurisdicción Competente. 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 

32. Recurso especial en materia de contratación. 
Serán susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a 
regulación armonizada, los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos 
reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la prestación, y 
los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos 
últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. 

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la 
LCSP. 

Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso 
contencioso- administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 

Este Pliego ha sido informado favorablemente por el PROMOTOR, el día 28 de junio 
de 2010. 

Conocido y aceptado en su totalidad 
EL ADJUDICATARIO 

 

Fdo.
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V. ANEXOS. 

ANEXO I 

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO 
 
Expediente: PITA-02 
Título: Construcción del Centro de Investigación y de Transferencia de Tecnología 

PITA en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA)-LOTE 2. 
Promotor: 
Sociedad Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), S.A. 
 
Perfil del Contratante:  www.pitalmeria.es 
 
Presupuesto de Licitación:  PEC (sin IVA):  5.263.771,09 € 
 IVA (18%): 947.478,80 € 
 TOTAL: 6.211.249,89 € 
Valor Estimado: Coincide con el total 
(en caso negativo motivar de acuerdo con artículo 76 de la LCSP) 
 
Revisión de Precios: NO 
Control de Calidad de las obras incluido en contrato SI 
Mantenimiento de los inmuebles incluido en contrato No procede 
Financiación con Fondos Europeos: SI Tipo de Fondo: FEDER  
Variación de precios en función del cumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento / 
Penalidades por incumplimientos (Artículo 75.4 LCSP): SI 
PENALIDADES: Respecto a hitos y plazos parciales, se penalizará el 0,25% por día de 
retraso, hasta un máximo del 10% de presupuesto de adjudicación  
Periodicidad del pago: Mensual: X Trimestral: Anual: 
 
Plazo de Ejecución: 30 semanas 
Plazos parciales: 
 
 
Comprobación del replanteo: 7 días 
 
Procedimiento de Adjudicación: Abierto: X Restringido: 
 
Mesa de Contratación: 
Comisión Ejecutiva de Parque Científico- Tecnológico de Almería (PITA), S.A. 
 
Plazo de presentación de ofertas:  

- 26 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. 
 
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional (art. 145.2 LCSP): 5 días hábiles 
 
Garantías: 
Provisional: Si 2% PEC licitación 
Definitiva: Si 5% PEC adjudicación. 
Complementaria: No - 
Plazo de Garantía: La garantía se extenderá por un periodo mínimo de 2 años 

contados a partir de la firma del acta de recepción. 
 
Clasificación del Contratista: NO SE EXIGE 

Grupo:  Subgrupos:  Categoría:  
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Subcontratación Obligatoria: NO 
(Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial) 
 
 
Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: 1.000 € 
Importe máximo de gastos y contingencias comunes: 3% PEC adjudicación (Art.17.6) 
 
Centro Gestor:  Para consultas dirigirse a: 

IDOM 
Correo electrónico: almeria@idom.com 
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ANEXO I-A 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

El correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas se incluye en la documentación 
del Proyecto de Ejecución de las obras del Centro de Investigación y de Transferencia 
de Tecnología PITA en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) 
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ANEXO II-A 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINACIERA 
 

Se deberá aportar la siguiente documentación: 
1. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa: 

- Presentación de la misma, acompañado de una declaración sobre su vigencia 
y de las circunstancias que sirvieron de base para su obtención. 

- Cuentas anuales auditadas de los tres últimos años. 
- Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentación de 

la declaración anual de operaciones con terceros, relativa a los últimos tres 
años. 

 
2. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa: 

- Cuentas anuales auditadas de los tres últimos años. 
- Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentación de 

la declaración anual de operaciones con terceros, relativa a los últimos tres 
años. 

 
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con 
los siguientes criterios: 

- Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que 
sean al menos el 20% del importe del contrato. 

- Si de la declaración relativa a la cifra global de negocios resulta que la de 
menor importe de los tres últimos años es superior al triple del importe de la 
anualidad máxima del contrato. 
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ANEXO II-B 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle  nº 
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre, propio o de la empresa 
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 
 

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del 
mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que 
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecución de los contratos que 
hayan tenido por objeto la redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, 
supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación, ni ser empresa 
vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de 
Comercio, así como de tampoco haber sido empresa colaboradora de los 
adjudicatarios de estos contratos. 

 
 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO II-C 

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA 
CONTRATAR 
 
 
 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle  nº 
según Documento Nacional de Identidad nº 
 

CERTIFICA 
 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/ 
entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades 
de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, 
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta 
participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la 
citada Ley, o en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de Administraciones Públicas. 
 

FIRMA AUTORIZADA (1) 
 
 
 
 
 
 
 
La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de 
dirección o representación competente: 

- Administrador/a único/a. 
- Los administradores solidarios. 
- Los administradores mancomunados. 
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº del/de la Presidente/a 
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ANEXO III-A 

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
SOLVENCIA TÉCNICA 
 
Cuando no se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica podrá acreditarse 
mediante la presentación de la siguiente documentación: 

1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe realmente 
ejecutado por el ofertante, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, el porcentaje 
de participación en caso de UTE, y se precisará si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Podrán presentarse 
copias simples de dichos certificados, si bien la PROPIEDAD se reserva el derecho a 
solicitar la presentación de originales en cualquier momento del proceso de licitación, 
siendo motivo de descalificación no poder aportar estos originales. 

2. Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras especialmente los 
responsables del control de calidad acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 

3. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, 
en particular, del responsable o responsables de las obras. 

4. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los últimos tres años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

5. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

 
 
Otros Requisitos: 

- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí 
- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la 

ejecución (Art. 53.2 LCSP): Sí 
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ANEXO III-B 

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
REQUISITOS DE LOS TÉCNICOS ASIGNADOS CON CARÁCTER PERMANENTE A 
LA OBRA 
 
Expediente: 
Título: 
 
 
 
Técnicos asignados con carácter permanente a la obra: 
Puesto y nº personas Titulación Antigüedad Experiencia
  Años
  Años
  Años
  Años
  Años
  Años
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ANEXO III-C 

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y 
CONDICIONES EXIGIDOS A LOS TÉCNICOS ASIGNADOS CON CARÁCTER 
PERMANENTE A LA OBRA 
 
D. 
con Documento Nacional de Identidad nº y residencia en 
provincia de calle  nº 
declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designado por la empresa en el 
caso de que esta resultase adjudicataria del contrato objeto de la licitación, ser ciertos los datos 
de su curriculum vitae para el puesto indicado a continuación: 
 

Puesto: 
Titulación: Fecha Titulación: 

 
Obra: 
 
PEM: € Superficie Construida: m2

Promotor: 
Destino del Edificio: 
Plazo de Ejecución: meses Fecha Finalización: 
Obra: 
 
PEM: € Superficie Construida: m2

Promotor: 
Destino del Edificio: 
Plazo de Ejecución: meses Fecha Finalización: 
Obra: 
 
PEM: € Superficie Construida: m2

Promotor: 
Destino del Edificio: 
Plazo de Ejecución: meses Fecha Finalización: 
Obra: 
 
PEM: € Superficie Construida: m2

Promotor: 
Destino del Edificio: 
Plazo de Ejecución: meses Fecha Finalización: 

 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

 

Este anexo deberá presentarse para cada uno de los técnicos asignados con carácter 
permanente a la obra. 

El número de obras acreditadas será única y exclusivamente el requerido para cada puesto. 

Deben rellenarse todos los datos solicitados. 
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ANEXO III-D (NO PROCEDE) 

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CRITERIOS 
PARA LA ADMISIÓN DE LICITADORES 
 
Expediente: 
Título: 
 
 
 
Relaciones de Obras exigidas: 
Antigüedad máxima de las obras seleccionadas Años 

Exigida

De obras realizadas con la Administración  (Nº) 
De Edificios de Oficinas de Superficie Construida superior a  m2 
De Obras Nuevas de PEM Total mayor de  €. 
De Obras de Restauración de PEM Total mayor de  €. 
De obras de Rehabilitación de PEM Total mayor de €. 
De Obras de Ingeniería  de PEM Total mayor de €. 
 relativas a:  Instalaciones de Ascensores 
 Instalaciones de Climatización 
 Instalaciones de Electricidad y Alumbrado 
 Instalaciones de Telecomunicaciones y Seguridad 
 Instalaciones de Gestión y Control de Instalaciones 
 Instalaciones de Sonido e Imagen 
 Instalaciones de Insonorización 
 Instalaciones de Protección Contra Incendios 

 

No será necesario presentar aquella documentación en la que, en el presente anexo, no se 
especifique exigencia alguna. 
 
Numero de licitadores a los que se prevé invitar Máximo: Mínimo: 
 
Criterios objetivos en base a los cuales el órgano de contratación cursará las 
invitaciones de participación: 
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ANEXO IV-A 

SOBRE Nº 2. TÍTULO: PROPOSICIÓN TÉCNICA A): DOCUMENTACIÓN RELATIVA 
A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO 
DE VALOR. 

En este sobre, se incluirá la información y documentación relativa a: 

A) Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusión económica.  

Se valorarán las propuestas de mejora presentadas por los licitadores, según modelo 
adjunto en el anexo IV-C. En ningún caso se podrá obtener puntuación por mejora 
propuesta en las que no figuren las mediciones y valoración económica 
correspondientes. 

El Presidente de la Mesa de Contratación, a propuesta de la misma, decidirá si se 
acepta la mejora propuesta por el licitador adjudicatario. 

B) Propuesta Técnica y Certificación de Calidad. 

a. Análisis del Proyecto y estudio de la obra. 
Análisis del proyecto desde los puntos de vista técnico (constructivo) y 
económico. Se valorará especialmente la localización y estudio de los posibles 
puntos críticos, ya sea por encontrarse en el camino crítico de la ejecución, 
como por su nivel de indefinición en la documentación entregada. 

b. Medios humanos y materiales adscritos a la obra y programa de trabajo. 
Deberán estudiarse los medios que tengan que adscribirse a obra, así como 
sus rendimientos, de modo que sea verificable la planificación que ha llevado a 
la empresa a cerrar la oferta económica y de plazo presentada. 

c. Plan de control de calidad de las propuestas técnicas presentados por los 
licitadores. 
Se  entregará un Plan de Control de Calidad valorado. 

d. Estudio de la propuesta técnica desde el punto de vista medioambiental. 
Se estudiarán aquellos factores que puedan afectar al medio ambiente, así 
como las medidas a adoptar para minimizar estas afecciones.  

e. Referencias. 
Se pide en este apartado referencias de obras similares ejecutadas por el 
ofertante en los últimos 10 (DIEZ) años. Se presentará una pequeña sinopsis 
de cada obra referenciada, hasta un máximo de 10 (DIEZ), que no ocupará 
más de una página a una cara, en la que se detallarán, al menos: 

- Nombre de la actuación 
- Promotor 
- PEM (realmente ejecutado por el licitador – casos UTE/subcontratación) 
- Fecha 

No será necesario presentar los certificados en este momento, aunque la 
Propiedad se reserva el derecho a solicitarlos a la empresa que resulte 
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adjudicataria para comprobar la veracidad del listado presentado antes de la 
firma del contrato. En caso de no poder acreditarse, será motivo de 
descalificación 

f. Documentación específica relativa a Seguridad y Salud. 
De cara a justificar los requisitos relativos a Seguridad y Salud, cada ofertante 
deberá presentar en su propuesta los siguientes cuadros de índices de 
siniestralidad laboral. 

  Nº accidentes 

(A)  

Nº medio trabajadores 

(B)  

Índice de incidencia  

(A) x 1.000 

 (B) 
2007        
2008        
2009        

 
 

 Nº accidentes 

(A)  

Nº total horas trabajadas 

(C)  

Índice de frecuencia  

(A)x 1.000.000  

(C) 
2007       
2008       
2009       
 
 

  Jornadas no trabajadas 
por accidente laboral  

(D)  

Nº total horas 
trabajadas  

(C)  

Índice de gravedad 

(D) x 1.000  

(C)  
2007        
2008        
2009        

 
Estos cuadros deberán venir avalados por la mutualidad contratada por el 
ofertante en materia de seguridad y salud, 

g. Documento relativo a las definiciones de planos, mediciones y unidades 
de obra que se consideren incompletas, incorrectas o interpretables. 
En el formato de propuesta económica (ANEXO V) reza "..., asumiendo que ha 
analizado el Proyecto y las condiciones para asumir la realización de las obras, 
y ha examinado toda la documentación encontrándola suficiente y correcta 
para llevar a buen término la construcción de las obras.... ". Aquí se deberá 
describir explícitamente, si es el caso, aquellas partidas que el ofertante 
considera incorrectas, y el por qué las considera así. 
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h. Documento de calidad de los materiales y marcas propuestos para la 
ejecución de la obra.  
Este documento podrá ser sustituido por la aceptación de los materiales y 
marcas definidos en el Proyecto. 

i. Memoria justificativa de la reducción del plazo propuesta por el ofertante. 
Si la oferta presenta un plazo de ejecución inferior al del Proyecto de Licitación, 
el programa de trabajo deberá ir acompañado de las debidas justificaciones 
para que el PROMOTOR cuente con la absoluta garantía de que el plazo 
ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la 
ejecución de las obras. 

j. Certificaciones de Calidad y Gestión Medioambiental. 
Se valorarán a aquellas empresas que proporcionen evidencias objetivas de 
haber superado exitosamente procesos de acreditación o certificación de 
calidad y de gestión medioambiental, llevados a cabo por entidades 
autorizadas como ENAC, AENOR u otras entidades auditoras o de inspección.  

Principalmente, se valorarán acreditaciones y certificaciones que avalen la 
calidad en los siguientes ámbitos: sistemas de gestión (empresa), procesos 
constructivos y tecnológicos, productos, personas, sistemas gestión 
medioambiental y eficiencia energética. 
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ANEXO IV-B 

SOBRE Nº 3. TÍTULO: PROPOSICIÓN TÉCNICA B): DOCUMENTACIÓN RELATIVA 
A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE FORMULAS. 
 

En este sobre, se incluirá la información y documentación relativa a criterios de 
adjudicación cuantificables mediante la aplicación de formulas. En particular: 

A) Proposición Económica. 

La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al 
modelo oficial que figura como anexo V. 

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos 
que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego. 

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en 
letras, prevalecerá la consignada en letras. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que el PROMOTOR estime fundamental 
para la oferta. 

B) Plazo de ejecución. 

Se valorarán las propuestas de reducción del plazo de ejecución establecido en el 
presente pliego, siempre que las empresas presenten la documentación, estudios u 
otros documentos que justifiquen la viabilidad de su propuesta, en cualquier caso el 
ofertante se ajustará a los plazos parciales que demande la obra y que podrán verse 
modificados por la dirección Facultativa en interés de la propiedad. 

C) Garantías provisionales (SÓLO EN EL CASO DE PROCEDIMIENTO 
RESTRIGIDO). 

Si se tratase de un procedimiento restringido, el ofertante deberá aportar en este 
sobre nº3 el documento justificativo de haber constituido las garantías provisionales a 
favor del PROMOTOR. 

En caso contrario, no ha lugar. 
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ANEXO IV-C 

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN TÉCNICA 
PROPUESTA DE MEJORAS DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle  nº 
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre, propio o de la empresa 
que representa, de conformidad con lo establecido el presente Pliego, presenta las siguientes 
mejoras sin repercusión económica: 
 
MEJORA (A) 
Descripción de la mejora: 
 
 
 
Partidas afectadas: 
 
 
 
 

Medición afectada: 
 
 
 
 

 
MEJORA (B) 
Descripción de la mejora: 
 
 
 
Partidas afectadas: 
 
 
 
 

Medición afectada: 
 
 
 
 

 
MEJORA (C) 
Descripción de la mejora: 
 
 
 
Partidas afectadas: 
 
 
 
 

Medición afectada: 
 
 
 
 

 
Cuando el objeto del contrato se fraccione en lotes, el licitador presentara, si procede, un anexo 
IV-C, para cada lote en que participe. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO IV-D (NO PROCEDE) 

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN TÉCNICA 
ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS 
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ANEXO IV-E (NO PROCEDE) 

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN TÉCNICA 
COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES 
 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle  nº 
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre, propio o de la empresa 
que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato: 
 
 
Expediente: 
 
Título: 
 
 
 
Se compromete a formalizar un contrato de mantenimiento integral de los inmuebles con una 
empresa especializada, suscrito a nombre de Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), 
S.A., y sin coste alguno para los mismos, con las “Condiciones técnicas del mantenimiento del 
inmueble” que se establecen en el anexo IV-F del presente pliego, y de acuerdo con los 
requisitos exigidos en el presente pliego. 
 
El citado contrato de mantenimiento integral se oferta por un plazo, en su fase de régimen 
normal, de____ meses. 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO IV-F (NO PROCEDE) 

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN TÉCNICA 
CONDICIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES 
 

1. Especificaciones mínimas del mantenimiento obligatorio (2 años). 

Las empresas licitantes presentarán una propuesta de mantenimiento de los edificios 
de acuerdo con las siguientes condiciones mínimas: 

 El mantenimiento que se ejecutará será integral de la construcción e 
instalaciones que ésta contenga, afectando a la totalidad de las partidas del 
Proyecto y posibles modificados. 

 Afectará tanto al mantenimiento correctivo, preventivo como al inductivo. Según 
se fije en el libro de las edificaciones y los manuales de los fabricantes y 
suministradores. 

 Incluirá este compromiso el mantenimiento de los aparatos elevadores, control 
de plagas y jardinería, corriendo con los gastos derivados de esos 
compromisos. 

 Se establecerá un coordinador por parte de la Empresa Mantenedora y otro por 
el PROMOTOR. La empresa presentará un informe mensual de las incidencias. 
La empresa y operarios estarán acreditados ante los Organismos Competentes 
para desarrollar los trabajos de mantenimiento. 

 En caso de sobrepasar el plazo de mantenimiento al de Garantía (Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares), se entenderá que el plazo de garantía 
se prorroga hasta la finalización del plazo de mantenimiento ofertado. 

 Terminado el plazo de mantenimiento o el de garantía (si éste fuera posterior) 
se realizará un informe por la Dirección de obra y/o por el coordinador del 
PROMOTOR y en el caso de no haberse realizado las obras o reparaciones 
necesarias, éstas se ejecutarían por un tercero a cargo de la garantía, previa 
notificación al contratista y después de conceder un plazo suficiente para 
solventar dichas anomalías. 

 Periodo mínimo del plazo de mantenimiento dos años. 

2. Propuesta de mejoras de mantenimiento sobre los mínimos establecidos en el 
apartado anterior  

Las empresas presentarán propuesta de mantenimiento suficientemente detallada y 
por periodos (mínimo trimestrales) y con condiciones y/o características que mejoren 
las establecidas en el apartado anterior. A valorar según Criterios de Adjudicación. 
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ANEXO V 

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

D/Dª............................................................................................. con D.N.I. 
nº............................. en nombre propio o en representación de la Empresa 
......................................................., con domicilio social en 
.............................................., y NIF nº ................... al objeto de participar en el 
procedimiento para la contratación del servicio de: "(Indicar título del 
contrato)…………………………………………………………………………………………
……...............................................................................................................……………..
.................…………………….............................................................................................
..................................................................." convocado por Parque Científico-
Tecnológico de Almería (PITA), S.A., manifiesta lo siguiente: 

Se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar el 
contrato a que se refiere el presente pliego, asumiendo que ha analizado el Proyecto y 
las condiciones para asumir la realización de las obras, y ha examinado toda la 
documentación encontrándola suficiente y correcta para llevar a buen término la 
construcción de las obras, y con estricta sujeción a los requisitos y condiciones 
exigidas, por el precio de..................................................................IVA EXCLUIDO. A 
esta cantidad se le aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda, en 
valor y forma que marque la ley. 

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole 
que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige el contrato. 

 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

 

 

NOTA: Todas las cantidades se consignarán en cifra y en letras. En caso de 
discordancia prevalecerá la cantidad consignada en letras.  
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ANEXO VI-A 

1 - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN. 

1.1. Valoración de la documentación a incluir en el Sobre nº 2: Criterios de 
valoración ponderables en función de un juicio de valor. 

A) Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusión económica. 15 
puntos. 

Se valorarán hasta un máximo de 20 puntos las propuestas de mejora presentadas por 
los licitadores. En ningún caso se podrá obtener puntuación por mejora propuesta en 
las que no figuren las mediciones y valoración económica correspondientes. 

El Presidente de la Mesa de Contratación, a propuesta de la misma, decidirá si se 
acepta la mejora propuesta por el licitador adjudicatario. 

B) Propuesta Técnica y Certificación de Calidad. 20 puntos 

- Ítems de la a. a la i.: Se valorará hasta un máximo de 15 puntos. 
- Ítem j.: Se asignará hasta un máximo de 5 puntos a aquellas empresas que 

proporcionen evidencias objetivas de haber superado exitosamente procesos 
de acreditación o certificación de calidad y de gestión medioambiental, llevados 
a cabo por entidades autorizadas como ENAC, AENOR u otras entidades 
auditoras o de inspección. En todo caso, a efectos de asignar a las empresas 
concursantes puntuación por este concepto solamente se considerará las 
certificaciones de calidad que no deriven de una normativa legal exigible y 
constituyan un esfuerzo adicional en la búsqueda de la excelencia empresarial. 
Ya que en materia de condiciones de seguridad y calidad de los materiales y 
procesos constructivos, el adjudicatario debe cumplir toda la legislación vigente 
en el territorio andaluz en materia de edificación, que es de aplicación en virtud 
de directivas comunitarias (p.ej., marcado CE y Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo – DITE) y normativa nacional y regional (p.ej., Código Técnico 
de la Edificación). 

1.1. Valoración de la documentación a incluir en el Sobre nº 3: Criterios de 
valoración cuantificables mediante la aplicación de formulas. 

A) Proposición Económica. 50 puntos. 

Fórmula para la valoración de la Proposición económica: 
- Número Puntos (Npe): Número de puntos a distribuir.  
- Importe Licitación (IL): Valor máximo del presupuesto de licitación (IVA 

excluido). Se expresa en euros. 
- Importe Ofertas (Io): Valor de cada una de las ofertas económicas 

presentadas por las empresas (IVA excluido). Se expresa en euros 
- Importe Ofertado Mínimo (Iom): Valor de la oferta más baja de entre las 

presentadas por las empresas, y no excluidas según los criterios del anexo VI-
B, (IVA excluido). Se expresa en euros 

- Puntos de la empresa (Coe): Valor asignado a cada empresa ofertante en 
función del Importe de su oferta económica (IVA excluido). 

- Fórmula: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

⋅=
ILIom

ILIoNpeCoe  
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B) Plazo de ejecución. 15 puntos. 

Se valorará hasta un máximo de 15 puntos las propuestas de reducción del plazo de 
ejecución de la obra establecido en el pliego, siempre que las empresas presenten la 
documentación, estudios u otros documentos que justifiquen la viabilidad de su 
propuesta, según la siguiente fórmula: 

- Número Puntos (Npp): Número de puntos a distribuir.  
- Plazo de Licitación (PL): Plazo de ejecución indicado en el Proyecto de 

Licitación. Se expresa en meses. 
- Plazos de Ofertas (Po): Plazo ofertado de cada una de las propuestas 

presentadas por las empresas. Se expresa en meses 
- Plazo Ofertado Mínimo (Pom): Plazo más bajo de entre las propuestas 

presentadas por las empresas, y no excluidas según los criterios del anexo VI-
B. Se expresa en meses. 

- Puntos de la empresa (Co): Valor asignado a cada empresa ofertante en 
función del Importe de su oferta (IVA excluido). 

- Fórmula: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

⋅=
PLPom

PLPoNppCop  

 

2 – UMBRALES MÍNIMOS PARA PONDERACIÓN DE OFERTAS. 

2.1. Umbral mínimo para la documentación a incluir en el Sobre nº 2: Criterios de 
valoración ponderables en función de un juicio de valor. 

A) Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusión económica. 15 
puntos. 

B) Propuesta Técnica y Certificación de Calidad. 20 puntos 
 
Umbral mínimo de puntuación acumulada en los criterios de adjudicación 
ponderables en función de un juicio de valor necesaria para continuar en el proceso 
selectivo: 18 puntos 

2.1. Umbral mínimo para la documentación a incluir en el Sobre nº 3: Criterios de 
valoración cuantificables mediante la aplicación de formulas. 

A) Proposición Económica. 50 puntos. 
B) Plazo de ejecución. 15 puntos 
 
Umbral mínimo de puntuación acumulada en los criterios de adjudicación mediante 
la aplicación de formulas necesaria para continuar en el proceso selectivo: Será 
necesario obtener, al menos, 29 puntos en estos criterios. 
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ANEXO VI-B 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 
 

Se considerarán incursas en baja temeraria todas aquellas ofertas económicas que 
sean inferiores en 10 puntos porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. 

En estos supuestos se estará a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. 
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ANEXO VII 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN DE 
LAS OBRAS 
 
Expediente: 
Título: 
 
 
 
Documentación a entregar por el contratista en el Recepción de las obras. 
Con independencia de la documentación establecida en la Cláusula 23 del presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepción de las obras 
deberá entregar al PROMOTOR la siguiente documentación: 
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ANEXO VIII 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Expediente: 
Título: 
 
 
 
(INSERTAR PROGRAMA DE TRABAJOS Y VALORACIÓN DE CERTIFICACIONES 
DEL PROYECTO) 
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ANEXO IX 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
Don ___________________________________________, con D.N.I. nº _______, en 
representación de la empresa__________________________________________, 
acepta expresamente que, las notificaciones que se generen, en las diferentes fases 
de tramitación administrativa del expediente de referencia, sean realizadas por el 
PROMOTOR mediante correo electrónico o el fax, a fin de agilizar el procedimiento, 
siempre que se apliquen las garantías procesales establecidas en el articulo 91 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. A estos 
efectos, esta empresa declara que los datos a efectos de notificaciones son: 
 
 
Dirección:____________________________________ 
Código Postal:_________________________________ 
Población:____________________________________ 
Provincia:____________________________________ 
Teléfono:_____________________________________ 
Fax:_________________________________________ 
Dirección de correo electrónico:__________________ 
C.I.F:________________________________________ 
Nº del lote o lotes en los que participa:_____________ 
 
 
 

Almería, a ______ de ___________ de 
 
Firma y sello 
 
 
 
 
 
Fdo. 

 


